



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: problksp@ksppk.ru;
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

(внесён группой депутатов Законодательного Собрания Пермского края)

от 12.10.2015

№ 64

Письмом Законодательного Собрания Пермского края¹ в КСП ПК для подготовки заключения направлен проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – «Проект постановления»).

В целом, Проектом постановления предлагается внесение в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов² (далее – «Перечень») изменений в части объектов Перечня; объёмов финансирования на 2015 год; проектной стоимости инвестиционных проектов; проектной мощности объектов и сроков реализации инвестиционных проектов.

В связи с тем, что Проект постановления поступил в КСП ПК 08.10.2015, - настоящее Заключение подготовлено в условиях дефицита времени.

По существу, отмечаем:

1. Проектом постановления предлагается уменьшить общий объём финансирования объектов Перечня на 2015 год с 1 837 243,2 тыс. руб. до 1 675 236,2 тыс. руб., то есть, на 162 007,0 тыс. руб. или на 8,8%.

Изменения в объёмы финансирования объектов вносятся по 6 государственным программам из 8, включенным в Перечень, при этом, - значительные сокращения объёмов финансирования вносятся в 3 государственные программы:

- «Развитие здравоохранения» - на 91 728,6 тыс. руб.;
- «Культура Пермского края» - на 87 136,4 тыс. руб.;
- «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» - на 38 297,6 тыс. руб.

¹ Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 07.10.2015 № 07/2219-15 «О направлении проекта постановления на заключение» (вх. № КСП ПК 1-14/727 от 08.10.2015).

² Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1509 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Таблица 1
тыс. руб.

Наименование государственной программы	Объём финансирования согласно Перечню			Объём финансирования согласно Проекту постановления			Изменения		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Развитие здравоохранения	277 532,8	828 886,8	0,0	185 804,2	828 886,8	0,0	-91 728,6	0,0	0,0
2. Развитие образования и науки	342 127,6	100 000,0	0,0	387 984,1	100 000,0	0,0	45 856,5	0,0	0,0
3. Социальная поддержка граждан Пермского края	0,0	0,0	10 000,0	2 299,1	0,0	10 000,0	2 299,1	0,0	0,0
4. Культура Пермского края	872 561,2	2 577 223,4	2 633 946,5	785 424,8	2 577 223,4	2 633 946,5	-87 136,4	0,0	0,0
5. Развитие физической культуры и спорта	124 550,0	0,0	0,0	131 550,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0
6. Обеспечение общественной безопасности Пермского края	218 972,6	441 239,2	0,0	180 675,0	441 239,2	0,0	-38 297,6	0,0	0,0
7. Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края	753,2	0,0	0,0	753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Воспроизводство и использование природных ресурсов	745,8	20 500,0	69 839,0	745,8	20 500,0	69 839,0	0,0	0,0	0,0
Итого:	1 837 243,2	3 967 849,4	2 713 785,5	1 675 236,2	3 967 849,4	2 713 785,5	-162 007,0	0,0	0,0

1.1. Проектом постановления предусматривается изменение по 13 объектам из 28 объектов Перечня, по которым определён объём финансирования на 2015 год. Из Перечня предлагается:

- исключить один объект образования - «Реконструкция учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя»;

- включить 3 новых объекта, из них: 2 объекта физической культуры и спорта: «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» и «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки»; 1 объект социальной политики – «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, б».

Таким образом, количество объектов Перечня, с учётом предлагаемых изменений, - возрастёт с 28 до 30 объектов.

1.2. На основании информации, отраженной в финансово-экономическом обосновании к Проекту постановления (далее – «ФЭО»), КСП ПК осуществлён анализ объёмов финансирования (см. Приложение 1 к настоящему Заключению) и причин изменений, вносимых Проектом постановления в Перечень.

Проектом постановления предлагается:

1.2.1. Увеличить объём финансирования объектов Перечня - на 89 141,6 тыс. руб. (см. раздел I Приложения 1 к настоящему Заключению), по 3 объектам:

1) на общую сумму 29 064,6 тыс. руб. по объекту «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина», для оплаты государственной экспертизы по корректировке проектно-сметной документации (395,7 тыс. руб.) и для оплаты строительно-монтажных работ по заключённому контракту (28 668,9 тыс. руб.).

2) на 24 291,9 тыс. руб. по объекту «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина», для оплаты строительно-монтажных работ в соответствии с полученным заключением государственной экспертизы.

Справочно: согласно положительному заключению государственной экспертизы от 12.08.2015, - сметная стоимость по реконструкция инженерных сетей кадетского корпуса составляет 95 064,29 тыс. руб.

в ценах II кв. 2015 г., в т.ч. I этап – 54 961,9 тыс. руб., 2 этап – 40 102,4 тыс. руб. (ранее, в Перечне стоимость инвестиционного проекта составляла 44 153,7 тыс. руб., то есть, на 50 910,59 тыс. руб. меньше).

3) на 35 785,1 тыс. руб. по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования», для оплаты строительно-монтажных работ по планируемому к заключению контракту в соответствии со сметной стоимостью объекта согласно полученному заключению государственной экспертизы.

Справочно: в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 31.07.2015, - сметная стоимость объекта в ценах I кв. 2015 г. составляет 402 165,6 тыс. руб. (ранее в Перечне стоимость инвестиционного проекта составляла - 420 907,0 тыс. руб., то есть, на 18 741,4 тыс. руб. больше).

1.2.2. Уменьшить объём финансирования объектов Перечня - на 261 947,7 тыс. руб. (см. раздел II Приложения 1 к настоящему Заключению), по 9 объектам:

1) на 89 064,5 тыс. руб. по объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь», в связи с не передачей откорректированной проектно-сметной документации от подрядчика заказчику и невозможностью начать строительно-монтажные работы по I этапу строительства;

2) на 2 664,1 тыс. руб. по объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла», в связи с отсутствием потребности в финансировании и перераспределением средств на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу (2 633,0 тыс. руб.);

3) на 2 921,5 тыс. руб. по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи», в целях перераспределения средств на финансирование расходов по исполнению решений судов, вступивших в законную силу;

4) на 9 000,0 тыс. руб. по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми», в связи с перераспределением средств на вновь включаемый в Перечень объект «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь»;

5) на 3 596,9 тыс. руб. по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района», в связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости.

Справочно: в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 22.06.2015, сметная стоимость объекта в ценах I кв. 2015 года составляет 59 376,08 тыс. руб. (ранее, в Перечне стоимость инвестиционного проекта составляла 67 650,0 тыс. руб., то есть, на 8 273,92 тыс. руб. больше). В 2014 году на финансирование объекта было выделено 12,8 млн. руб.; согласно Проекту постановления, - запланировано: на 2015 год - 29 798,6 тыс. руб., на 2016 год – 33 395,5 тыс. руб.; то есть, общий объём составит – 63 206,9 тыс. руб.;

6) на 231,7 тыс. руб. по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Кын Лысьвенского городского округа», ввиду сложившейся экономии (объект введён в эксплуатацию³);

7) на 463,3 тыс. руб. по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Всеволодовильва Александровского муниципального района», ввиду сложившейся экономии (объект введён в эксплуатацию⁴);

8) на 120 000,0 тыс. руб. по объекту «Зоопарк в г. Перми», в связи с отсутствием подтверждения от Федерального агентства лесного хозяйства о снятии статуса городских лесов с квартала № 2 Черняевского леса, и как следствие, переносом начала строительства объекта на 2016 год.

Примечание: 06.10.2015 в Перми состоялись публичные слушания по строительству зоопарка по проекту нового зоопарка на Нагорном. Проект, вынесенный на публичные слушания, включает изменения в карту градостроительного зонирования в отношении территории, ограниченной улицами Архитектора Связева, Карпинского, Космонавта Леонова, с зоны Р-1 (зона парков) на зону Р-5 (зона биопарков).

³ Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU59319000-10-15 от 29.04.2015.

⁴ Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 59-03/2015 от 30.04.2015.

Территория, где планируется разместить биопарк и обустроить Парк Победы, представляет собой естественный лесной массив площадью порядка 42 га. Данное предложение было единогласно одобрено городской комиссией по землепользованию и застройке в сентябре этого года. Инициатива по размещению биопарка в микрорайоне Нагорный поддержана краевыми властями.

9) на 34 005,7 тыс. руб. по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)», в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по результатам обследования смонтированных конструкций здания пожарного депо, и как следствие, перенос сроков реализации инвестиционного проекта на 2017-2018 гг.

1.2.3. *Включить в Перечень 3 новых объекта* (см. раздел III Приложения 1 к настоящему Заключению) - на общую сумму 18 299,1 тыс. руб.:

1) Объект «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» (на разработку проектно-сметной документации) - 7 000,0 тыс. руб.

Примечание: тренировочный комплекс расположен по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 158а, принадлежит ГКАУ «Центр спортивной подготовки» на праве оперативного управления.

2) Объект «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» (на разработку проектно-сметной документации) – 9 000,0 тыс. руб.

Примечание: планируемый для строительства регионального центра по фигурному катанию земельный участок в г. Перми под кадастровым номером 59:01:4410396:3652 принадлежит Комитету по физической культуре и спорту администрации г. Перми. Согласно свидетельству о государственной регистрации права⁵, - земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Шпальная, 4 разрешён для использования строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Дзержинском районе г. Перми.

При этом, необходимо отметить, следующее:

- по вышеуказанным объектам - отсутствуют положительные заключения об эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, - что является нарушением требований Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, утверждённых постановлением Правительства Пермского края от 11.04.2014 № 256-п;

- представленный к Проекту постановления Паспорт инвестиционного проекта «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» - не соответствуют форме, предусмотренной Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, расходов на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Пермского края, утверждённым постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2014 № 199-п.

3) «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, 6» - 2 299,1 тыс. руб. (на окончательную оплату за выполненные работы по реконструкции объекта).

Согласно Паспорту инвестиционного проекта, сметная стоимость проекта составляет 19 245,614 тыс. руб., срок реализации проекта – 2013-2017 гг., этап реализации инвестиционного проекта – реконструкция.

Примечание: согласно положительным заключениям государственной экспертизы, сметная стоимость объекта составит - 17 802,13 тыс. руб.:

⁵ 16.12.2014 выдано Межрайонным отделом № 1 Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю серии 59-БД № 577456.

- согласно Положительному заключению государственной экспертизы⁶, сметная стоимость объекта «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д. 14; г. Красновишерск, ул. Советская, д. 6», по ул. Советская, д. 6, составляет 8 002,67 тыс. руб. (в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 г.);

- согласно Положительному заключению государственной экспертизы⁷, сметная стоимость объекта «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д.14; г. Красновишерск, ул. Советская, д. 6», по ул. Коммунистическая, д. 14, составляет 9 799,46 тыс. руб. (в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 г.).

Необходимо отметить, что постановлением Правительства Пермского края от 31.10.2012 № 1231-п был утверждён инвестиционный проект «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск», согласно которому предполагаемая сметная стоимость инвестиционного проекта составляла 12 000,0 тыс. руб., срок реализации инвестиционного проекта – 2013 год, характер работ - реконструкция.

Примечание: Ранее, данный объект был уже включён в Перечень объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов⁸, и фактически из бюджета Пермского края в 2013 году на его финансирование было выделено 12 000,0 тыс. руб.

В связи с несвоевременностью реализации данного инвестиционного проекта, сметная стоимость объекта увеличилась с 12 000,0 тыс. руб. до 19 245,6 тыс. руб., то есть, – на 7 245,6 тыс. руб., что составляет 60,4% от стоимости проекта, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.10.2012 № 1231-п.

1.2.4. *Исключить из Перечня объект* «Реконструкция учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя» с объёмом финансирования - 7 500,0 тыс. руб. ввиду того, что Министерством образования и науки Пермского края принято решение о разработке проектной документации за счёт средств инвестора (см. раздел IV Приложения 1 к настоящему Заключению).

1.3. Проектом постановления уточняются: проектные мощности объектов, сроки реализации и стоимости инвестиционных проектов (см. Приложение 2 к настоящему Заключению), при этом, причины изменений - в ФЭО не отражены.

1.3.1. По объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» внесены изменения в проектную мощность, - с 250 коек на 190 коек, то есть, уменьшение составило – 60 коек, внесены изменения в сроки реализации (с 2006-2019 гг. на 2006-2018 гг.) и стоимость инвестиционного проекта (с 1 840 504,3 тыс. руб. на 1 695 776,6 тыс. руб., или на 144 727,7 тыс. руб.).

Примечание: согласно медико-техническому заданию, утверждённому и.о. министра здравоохранения Пермского края О.П. Ковтун, на проектирование комплекса зданий ГБУЗ ПК «Краевой клинической инфекционной больницы», структура при проектировании здания следующая: лечебный корпус № 1 на 50 коек; лечебный корпус № 2 на 70 коек; лечебный корпус № 3 на 70 коек.

Следует отметить, что положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию, на сумму 1 695 776,6 тыс. руб., - отсутствует.

1.3.2. По объекту «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский

⁶ Положительное заключение Краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» о проверке достоверности определения сметной стоимости от 23.05.2014 № 59-1-6-0147-14.

⁷ Положительное заключение Краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» о проверке достоверности определения сметной стоимости от 27.03.2015 № 59-1-6-0042-15.

⁸ Утверждён Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2012 № 443.

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» вносятся изменения в стоимость инвестиционного проекта: стоимость с 44 153,7 тыс. руб. увеличивается на 114 130,9 тыс. руб., то есть, увеличение составило – 69 977,2 тыс. руб.

Примечание: согласно Положительному заключению⁹ государственной экспертизы Пермского края, общая сметная стоимость реконструкции в ценах II кв. 2015 г. составляет – 95 064,29 тыс. руб., что на 19 066,61 тыс. руб. меньше, чем указано в Проекте постановления.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края заключен государственный контракт от 15.07.2015 № 2/2015-ПИР с ООО «Строй-Вектор» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина» в части технического перевооружения котельной (замена котла) на сумму 313,0 тыс. руб. При этом, техническое перевооружение котельной (замена котла) в сметную стоимость комплекса работ по реконструкции объекта, которая определена государственной экспертизой, - не входит.

1.3.3. По объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» вносятся изменения в стоимость инвестиционного проекта: с 1 649 462,7 тыс. руб. до 1 619 462,6 тыс. руб., то есть, уменьшение составит – 30 000,1 тыс. руб.

2. Таким образом, с учётом предлагаемых Проектом постановления изменений, общий объём финансирования объектов Перечня на 2015-2017 гг. составит 8 356 871,1 тыс. руб., в том числе по годам:

Таблица 2
тыс. руб.

Период	Объём финансирования из бюджета Пермского края		
	Согласно Проекту постановления	Утверждено в Перечне	Изменения
2015 год	1 675 236,2	1 837 243,2	-162 007,0
2016 год	3 967 849,4	3 967 849,4	0,0
2017 год	2 713 785,5	2 713 785,5	0,0
Итого:	8 356 871,1	8 518 878,1	-162 007,0

При этом, следует отметить, что освоение¹⁰ в 2015 году объёмов финансирования, предусмотренных на строительство (реконструкцию) объектов Перечня, составило по состоянию:

- на 01.09.2015 – 243 625,8 тыс. руб. (или 13,3% от годовых назначений 1 837 243,2 тыс. руб.);

- на 01.10.2015 – 832 068,9 тыс. руб. или 45,3%.

Справочно: КСП ПК на основании информации, представленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края¹¹, осуществлён анализ состояния дел по 28 объектам, содержащимся в Перечне, - см. **Заключение КСП ПК** на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 56 от 18.09.2015.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» был внесён (письмом губернатора Пермского края от 07.09.2015 № СЭД-01-62-1324) в Законодательное Собрание Пермского края – 07.09.2015. Указанный проект

⁹ Положительное заключение КГАУ Управление государственной экспертизы Пермского края о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» от 12.08.2015 № 59-1-6-0153-15.

¹⁰ По данным «АЦК-Финансы».

¹¹ Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 14.09.2015 № СЭД-35-08-41-2 «О представлении информации» и от 16.09.2015 № СЭД-35-08-41-3 «О направлении дополнительной информации».

постановления Законодательного Собрания Пермского края был рассмотрен одновременно с проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», однако, принят не был.

3. Согласно ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», в процессе исполнения бюджета текущего года *решения* об изменении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений - в случае если изменяются общий объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений и(или) объёмы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе государственных программ, принимаются Правительством Пермского края *после внесения изменений в закон о бюджете Пермского края и внесения соответствующих* изменений в Перечни.

Примечание: Законодательным Собранием Пермского края в 1 чтении приняты¹² изменения в Закон Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения объёмов капитальных вложений на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения на 6 085,5 тыс. руб. На момент проведения финансово-экономической экспертизы Проекта постановления, в Законодательное Собрание Пермского края поступили поправки к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ко 2 чтению, согласно которым вносятся также и изменения в объёмы капитальных вложений на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения.

Вывод:

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении.

Председатель
Контрольно-счётной палаты Пермского края

Ю.В. Новоселов

¹² Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.09.2015 № 1984 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (первое чтение)».