

Информация о мерах, принятых объектами проверки по исполнению представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты Пермского края

Контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта «Строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги «Пермь – Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино».

№ п/п	№, дата представления, предписания	Наименование организации	№, дата ответа	Принятые меры
1	№ 27 от 03.07.2018	КГГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края	№ СЭД-44.1-12-607 от 30.07.2018 № СЭД-44.1-12-618 от 01.08.2018	<p>Реализован механизм заключения договоров на проектирование, предусматриваемый самостоятельное прохождение КГБУ «УАДиТ», как заказчика проектных работ, государственной экспертизы проектно-сметной документации. Заключено соглашение от 24.04.2018 № СЭД-35-01-20-1 между Министерством строительства и архитектуры ПК и КГАУ «Управление государственной экспертизы ПК».</p> <p>Специалисты, осуществляющие проверку проектно-сметной документации, предупреждены о несении персональной ответственности за надлежащую проверку документации.</p> <p>Приказом от 02.11.2017 № СЭД-44.1-16-309 «О порядке изменения проектных решений (технических заданий) в части видов и объемов работ», установлена обязанность прохождения повторной экспертизы при внесении изменений в проектную документацию.</p> <p>В целях приведения в соответствие с приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» в проект договора на выполнение работ вносятся соответствующие изменения в части изменения формы акта приемочной комиссии.</p> <p>По объекту «Строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги «Пермь – Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта «Большое Савино» получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № МТ/90-32/2018.</p>