



## КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: problksp@ksppk.ru;  
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня  
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры  
Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

(внесён губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным)

от 18.09.2015г.

№ 56

Письмом Законодательного Собрания Пермского края<sup>1</sup> в КСП ПК для подготовки заключения направлен проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – «Проект постановления»).

В целом, Проектом постановления предлагается внесение в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов<sup>2</sup> (далее – «Перечень») изменений в части состава объектов Перечня; объёмов финансирования на 2015 год; проектной стоимости инвестиционных проектов; проектной мощности объектов и сроков реализации инвестиционных проектов.

В связи с тем, что Проект постановления поступил в КСП ПК 08.09.2015, - настоящее Заключение подготовлено в условиях дефицита времени.

По существу, отмечаем:

1. Проектом постановления предлагается уменьшить общий объём финансирования объектов уточнённого Перечня на 2015 год с **1 837 243,2 тыс. руб.** до **1 831 157,7 тыс. руб.**, то есть, на 6 085,5 тыс. руб. (или на 0,3 % от утверждённых объёмов в Перечне на 2015 год).

Изменения в объёмы финансирования объектов вносятся по 5 государственным программам из 8, включенным в Перечень, при этом, - значительные изменения вносятся в 3 государственные программы: сокращается объём финансирования по государственной программе «Развитие здравоохранения» (на 91 728,6 тыс. руб.), увеличиваются объёмы по государственным программам «Развитие образования и науки» (на 45 856,5 тыс. руб.) и «Культура Пермского края» (на 37 078,5 тыс. руб.).

<sup>1</sup> Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 07.09.2015 № 07/1971-15 «О направлении проекта постановления на заключение» (вх. № 1-14/634 от 08.09.2015).

<sup>2</sup> Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1509 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Таблица 1  
тыс. руб.

Наименование государственной программы	Объём финансирования согласно Перечню			Объём финансирования согласно Проекту постановления			Изменения		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1. Развитие здравоохранения	277 532,8	828 886,8	0,0	185 804,2	828 886,8	0,0	-91 728,6	0,0	0,0
2. Развитие образования и науки	342 127,6	100 000,0	0,0	387 984,1	100 000,0	0,0	45 856,5	0,0	0,0
3. Социальная поддержка граждан Пермского края	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
4. Культура Пермского края	872 561,2	2 577 223,4	2 633 946,5	909 639,7	2 577 223,4	2 633 946,5	37 078,5	0,0	0,0
5. Развитие физической культуры и спорта	124 550,0	0,0	0,0	131 550,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0
6. Обеспечение общественной безопасности Пермского края	218 972,6	441 239,2	0,0	214 680,7	441 239,2	0,0	-4 291,9	0,0	0,0
7. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	753,2	0,0	0,0	753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Воспроизводство и использование природных ресурсов	745,8	20 500,0	69 839,0	745,8	20 500,0	69 839,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого:</b>	<b>1 837 243,2</b>	<b>3 967 849,4</b>	<b>2 713 785,5</b>	<b>1 831 157,7</b>	<b>3 967 849,4</b>	<b>2 713 785,5</b>	<b>-6 085,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

При этом, следует отметить очень низкое освоение объёмов финансирования, предусмотренных на строительство (реконструкцию) объектов ОИРЗ, по состоянию на 01.09.2015 г.<sup>3</sup> – 243 625,8 тыс. руб., что составляет лишь 13,3% от годовых плановых назначений (1 837 243,2 тыс. руб.).

1.1. Проектом постановления предусмотрено изменение по 11 объектам из 28 объектов Перечня, по которым объём финансирования предусмотрен на 2015 год. Предлагается из Перечня:

- исключить один объект образования - «Реконструкция учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя»;

- включить 2 новых объекта физической культуры и спорта: «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» и «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки».

Таким образом, количество объектов Перечня, с учётом предлагаемых изменений, - возрастёт с 28 до 29 объектов.

1.2. На основании информации, отраженной в финансово-экономическом обосновании к Проекту постановления (далее – «ФЭО»), КСП ПК осуществлён анализ объёмов финансирования (см. Приложение 1 к настоящему Заклучению) и причин изменений, вносимых Проектом постановления в Перечень.

Следует отметить, что ФЭО - не соответствует требованиям п. 2.2.5. Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края<sup>4</sup> (далее – «Порядок»), так как не содержит финансового, экономического анализа последствий пообъектного сокращения (увеличения) бюджетных инвестиций для бюджета Пермского края.

*Справочно:* согласно п. 2.2.5. Порядка: «...Обоснование должно основываться на финансовом, экономическом, статистическом анализах и содержать сведения об источниках и объёмах финансирования реализации законопроекта на текущий и (или) последующие годы, расчёт экономической эффективности».

Проектом постановления предлагается:

1.2.1. Увеличить объём финансирования объектов Перечня - на **93 356,5 тыс.**

<sup>3</sup> По данным «АЦК-Финансы».

<sup>4</sup> Утверждён Указом Губернатора Пермского края от 25.03.2011 № 24 «Об утверждении Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

**руб.** (см. раздел I Приложения 1 к настоящему Заключению), по 3 объектам:

1) «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина», для оплаты государственной экспертизы по корректировке проектно-сметной документации (395,7 тыс. руб.) и для оплаты строительно-монтажных работ по заключенному контракту (28 668,9 тыс. руб.) – на общую сумму 29 064,6 тыс. руб.

2) «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина», для оплаты строительно-монтажных работ в связи с корректировкой сметной стоимости объекта на основании полученного положительного заключения государственной экспертизы - на 24 291,9 тыс. руб.

*Справочно:* согласно положительному заключению государственной экспертизы от 12.08.2015, - сметная стоимость по реконструкция инженерных сетей кадетского корпуса составляет 95 064,29 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2015 г., в т.ч. 1 этап - 54 961,9 тыс. руб., 2 этап - 40 102,4 тыс. руб. (ранее, в Перечне стоимость инвестиционного проекта составляла 44 153,7 тыс. руб., то есть, - на 50 910,59 тыс. руб. меньше сметной стоимости объекта согласно заключению госэкспертизы) .

3) «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования», для оплаты строительно-монтажных работ по планируемому к заключению контракту в соответствии со сметной стоимостью объекта согласно полученному заключению государственной экспертизы - на 40 000,0 тыс. руб.

*Справочно:* в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 31.07.2015, - сметная стоимость объекта в ценах 1 кв. 2015 г. составляет 402 165,6 тыс. руб. (ранее в Перечне стоимость инвестиционного проекта составляла - 420 907,0 тыс. руб., то есть, на 18 741,4 тыс. руб. больше сметной стоимости объекта согласно заключению госэкспертизы).

**1.2.2. Уменьшить объём финансирования объектов Перечня - на 107 942,0 тыс. руб.** (см. раздел II Приложения 1 к настоящему Заключению), по 7 объектам:

1) «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь», в связи с не передачей откорректированной проектно-сметной документации от подрядчика заказчику и невозможностью начать строительно-монтажные работы по 1 этапу строительства - на 89 064,5 тыс. руб.;

2) «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла», в связи с отсутствием потребности в финансировании и перераспределением средств на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу (2 633,0 тыс. руб.) - на 2 664,1 тыс. руб.;

3) «Здание Пермской государственной художественной галереи», на оплату судебных решений судов, вступивших в законную силу – на 2 921,5 тыс. руб.;

4) «Крытый футбольный манеж в г. Перми», в связи с перераспределением средств на вновь включаемый в Перечень объект «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» - на 9 000,0 тыс. руб.;

5) «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района», в связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости – 3 596,9 тыс. руб.

*Справочно:* в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 22.06.2015 сметная стоимость объекта в ценах 1 кв. 2015 года составляет 59 376,08 тыс. руб. (ранее, в Перечне стоимость инвестиционного проекта составляла 67 650,0 тыс. руб., то есть, на 8 273,92 тыс. руб. больше сметной стоимости объекта согласно заключению госэкспертизы). В 2014 году на финансирование объекта было выделено 12,8 млн. руб.; согласно Проекту постановления, - запланировано: на 2015 год - 29 798,6 тыс. руб., на 2016 год – 33 395,5 тыс. руб.; то есть, общий объём составит – 63 206,9 тыс. руб.

В связи с чем, считаем, что объём финансирования по объекту «Пожарное депо на 4 выезда

в с. Гамово Пермского района» на 2015 год - необходимо уменьшить не на 3 596,9 тыс. руб., а на 7 427,72 тыс. руб.

б) «Пожарное депо на 2 выезда в п. Кын Лысьвенского городского округа», ввиду сложившейся экономии (объект введен в эксплуатацию<sup>5</sup>) - 231,7 тыс. руб.

7) «Пожарное депо на 2 выезда в п. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района», ввиду сложившейся экономии (объект введен в эксплуатацию<sup>6</sup>) - 463,3 тыс. руб.

1.2.3. Включить в Перечень два новых объекта - на общую сумму **16 000,0 тыс. руб.** (см. раздел III Приложения 1 к настоящему Заключению):

1) «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» - 7 000,0 тыс. руб.

*Примечание:* тренировочный комплекс расположен по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 158а, принадлежит ГКАУ «Центр спортивной подготовки» на праве оперативного управления.

2) «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» - 9 000,0 тыс. руб.;

*Примечание:* планируемый для строительства регионального центра по фигурному катанию земельный участок в г. Перми под кадастровым номером 59:01:4410396:3652 принадлежит Комитету по физической культуре и спорту администрации г. Перми. Согласно свидетельству о государственной регистрации права<sup>7</sup>, - земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Шпальная, 4 разрешён для использования строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Дзержинском районе г. Перми;

При этом, необходимо отметить, что по вновь включаемым объектам - отсутствует проектно-сметная документация; отсутствуют положительные заключения об эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, - что является нарушением требований Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета на Пермского края, направляемых на капитальные вложения, утверждённого постановлением Правительства Пермского края от 11.04.2014 № 256-п (далее - «Правила № 256-п»).

Представленные к Проекту постановления Паспорта инвестиционных проектов по вновь включаемым объектам - не соответствуют форме, предусмотренной Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, расходов на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Пермского края, утверждённым постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2014 № 199-п (далее - «Порядок № 199-п»).

Кроме того, финансово-экономическое обоснование на сумму 9 000,0 тыс. руб. для проведения проектно-изыскательских работ по строительству регионального центра по фигурному катанию на коньках в г. Перми - не представлено.

1.2.4. Исключить из Перечня объект «Реконструкция учебного корпуса КГА-ПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя» с объёмом финансирования - **7 500,0 тыс. руб.** в виду того, что Министерством образования и науки Пермского края принято решение о разработке проектной документации за счёт средств инвестора (см. раздел IV приложения № 1 к настоящему Заключению).

1.3. Проектом постановления уточняются: проектные мощности объектов, сроки реализации и стоимости инвестиционных проектов (см. Приложение 2 к на-

<sup>5</sup> Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU59319000-10-15 от 29.04.2015 г.

<sup>6</sup> Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 59-03/2015 от 30.04.2015 г.

<sup>7</sup> Выдано 16.12.2014 года Межрайонным отделом № 1 Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю серии 59-БД № 577456.

стоящему Заключению), при этом, причины изменений - в ФЭО не отражены.

1.3.1. По объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» внесены изменения как в проектную мощность, - с 250 коек на 190 коек, то есть, уменьшение составило – 60 коек, так и в сроки реализации и стоимость инвестиционного проекта: с 2006-2019 гг. на 2006-2018 гг. и с 1 840 504,3 тыс. руб. на 1 695 776,6 тыс. руб. (уменьшение составило - 144 727,7 тыс. руб.).

*Примечание:* согласно медико-техническому заданию, утверждённому и.о. министра здравоохранения Пермского края О.П. Ковтун, на проектирование комплекса зданий ГБУЗ ПК «Краевой клинической инфекционной больницы» (ГБУЗ ПК «ККИБ»), структура при проектировании здания следующая: лечебный корпус № 1 на 50 коек, лечебный корпус № 2 на 70 коек, лечебный корпус № 3 на 70 коек.

*Следует отметить, что положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию, на сумму 1 695 776,6 тыс. руб., - отсутствует.*

1.3.2. По объекту «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» вносятся изменения в стоимость инвестиционного проекта: с 44 153,7 тыс. руб. на 114 130,9 тыс. руб., то есть, увеличение составило – 69 977,2 тыс. руб.

*Примечание:* согласно Положительному заключению<sup>8</sup> государственной экспертизы Пермского края, общая сметная стоимость реконструкции в ценах 2 кв. 2015 г. составляет – 95 064,29 тыс. руб., что на 19 066,61 тыс. руб. меньше, чем указано в Проекте постановления.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края заключен государственный контракт от 15.07.2015 № 2/2015-ПИР с ООО «Строй-Вектор» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им.Героя России Ф. Кузьмина» в части технического перевооружения котельной (замена котла) на сумму 313,0 тыс. руб. При этом, техническое перевооружение котельной (замена котла) в сметную стоимость комплекса работ по реконструкции объекта, которая определена государственной экспертизой, - не входит.

1.3.3. По объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» вносятся изменения в стоимость инвестиционного проекта: с 1 649 462,7 тыс. руб. до 1 619 462,6 тыс. руб., то есть, уменьшение составит – 30 000,1 тыс. руб.

2. На основании информации, представленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края<sup>9</sup>, КСП ПК осуществлён анализ состояния дел по 28 объектам, содержащимся в Перечне (см. Приложение 3 к настоящему Заключению), по результатам которого установлено следующее:

- по всем 28 объектам Перечня, по которым предусмотрены объёмы финансирования на 2015 год, ожидаемая оценка исполнения за 2015 год, - 100%;

- из 28 объектов Перечня - по 10 объектам планируется ввод объектов в эксплуатацию в 2015 году: «Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь»; «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М.Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа»; «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края»; «Пожарное

<sup>8</sup> Положительное заключение КГАУ Управление государственной экспертизы Пермского края о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» от 12.08.2015 № 59-1-6-0153-15.

<sup>9</sup> Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 14.09.2015 № СЭД-35-08-41-2 «О представлении информации» и от 16.09.2015 № СЭД-35-08-41-3 «О направлении дополнительной информации».

депо<sup>10</sup> на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района»; «Пожарное депо<sup>11</sup> на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района»; «Пожарное депо на 2 выезда в п. Нырб Чердынского муниципального района»; «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь)»; «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район»; «Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск»; «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина: Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка»;

- общий объём финансирования за весь период строительства (реконструкции) по всем объектам, включенным в Перечень, по состоянию на 01.09.2015 года составил – 3 439 686,81 тыс. руб. или 18,2% от стоимости инвестиционных проектов (18 914 091,26 тыс. руб.). С учётом прогнозируемой оценки исполнения объёмов финансирования на 2015 год, остаток средств от стоимости инвестиционных проектов, необходимых для завершения строительства объектов, по состоянию на 01.01.2016 г. составит – 13 908 678,05 тыс. руб.

Кроме того, следует отметить, что из 28 по 9 объектам - отсутствуют положительные заключения государственной экспертизы.

3. На момент проведения финансовой экспертизы Проекта постановления, в КСП ПК поступил<sup>12</sup> проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – «Законопроект»). При проведении сравнительного анализа объёмов финансирования на 2015 год, указанных в Проекте постановления, с объёмами финансирования, указанными в Законопроекте, - расхождений не установлено.

4. КСП ПК также проведён сравнительный анализ объёмов капитального строительства, указанных в Проекте постановления, на соответствие объёмам, утверждённым в государственных программах Пермского края. В результате анализа установлено, что объём бюджетных инвестиций в Проекте постановления - не соответствует объёму, утверждённому в государственных программах, в части расходов на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения:

Таблица 2  
тыс. руб.

Наименование государственной программы	Объём финансирования согласно Проекту постановления			Объём финансирования согласно государственным программам			Отклонение		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1. Развитие здравоохранения	185 804,2	828 886,8	0,0	277 532,8	828 886,8	0,0	-91 728,6	0,0	0,0
2. Развитие образования и науки	387 984,1	100 000,0	0,0	387 500,0	0,0	0,0	484,1	100 000,0	0,0
3. Социальная поддержка граждан Пермского края	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
4. Культура Пермского края	909 639,7	2 577 223,4	2 633 946,5	1 810 943,1	2 213 185,3	2 633 946,5	-901 303,4	364 038,1	0,0
5. Развитие физической культуры и спорта	131 550,0	0,0	0,0	170 000,0	0,0	0,0	-38 450,0	0,0	0,0
6. Обеспечение общественной безопасности Пермского края	214 680,7	441 239,2	0,0	253 022,4	441 239,2	0,0	-38 341,7	0,0	0,0
7. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	753,2	0,0	0,0	753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Воспроизводство и использование при-	745,8	20 500,0	69 839,0	745,8	20 500,0	69 839,0	0,0	0,0	0,0

<sup>10</sup> Объект введен в эксплуатацию согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № RU59319000-10-15 от 29.04.2015 г.

<sup>11</sup> Объект введен в эксплуатацию согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № 59-03/2015 от 30.04.2015 г.

<sup>12</sup> Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 26.08.2015 № 07/1851-15 «О направлении проекта закона на заключение».

Наименование государственной программы	Объём финансирования согласно Проекту постановления			Объём финансирования согласно государственным программам			Отклонение		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	родных ресурсов								
Итого:	1 831 157,7	3 967 849,4	2 713 785,5	2 900 497,3	3 503 811,3	2 713 785,5	-1 069 339,6	464 038,1	0,0

Таким образом, предлагаемый в Проекте постановления объём бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры в общем объёме на 2015-2017 гг. - меньше на 605 301,5 тыс. руб., чем утверждено в государственных программах Пермского края на момент проведения финансовой экспертизы Проекта постановления. Кроме того, не совпадают объёмы финансирования в 2016 году по объектам «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» и «Комплекс районной больницы в п. Полазна» в государственной программе «Развитие здравоохранения» и в Перечне.

**5. Таким образом,** объём финансирования объектов, включенных в Перечень, с учётом изменений, внесенный Проектом постановления, составит на 2015 год 1 831 157,7 тыс. руб., то есть, - на 6 085,5 тыс. руб. (или на 0,3 %) меньше утверждённых объёмов в Перечне на 2015 год.

При этом, следует отметить следующее.

5.1.1. ФЭО - не соответствует требованиям п. 2.2.5. Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края<sup>13</sup>, поскольку не содержит финансового, экономического анализа последствий пообъектного сокращения (увеличения) бюджетных инвестиций для бюджета Пермского края.

5.1.2. По вновь включаемым объектам:

- представленные к Проекту постановления Паспорта инвестиционных проектов по вновь включаемым объектам - не соответствуют форме, предусмотренной Порядком № 199-п;

- отсутствует проектно-сметная документация; отсутствуют положительные заключения об эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, - что является нарушением требований Правил № 256-п.

5.1.3. Предлагаемый в Проекте постановления объём бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры в общем объёме на 2015-2017 гг. - меньше на 605 301,5 тыс. руб., чем утверждено в государственных программах Пермского края на момент проведения финансовой экспертизы Проекта постановления.

5.1.4. По состоянию на 01.09.2015 г., по финансированию объектов Перечня - очень низкий процент освоения средств (13,3% от годовых плановых назначений).

5.1.5. Общий объём финансирования за весь период строительства (реконструкции) по всем объектам, включенным в Перечень, по состоянию на 01.09.2015 года составил 3 439 686,81 тыс. руб. или 18,2% от общей стоимости инвестиционных проектов (18 914 091,26 тыс. руб.), остаток - 15 474 404,45 тыс. руб. С учётом прогнозируемой оценки исполнения объёмов финансирования на 2015 год, остаток

<sup>13</sup> Утверждён Указом Губернатора Пермского края от 25.03.2011 № 24 «Об утверждении Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

средств от стоимости инвестиционных проектов, необходимых для завершения строительства объектов, по состоянию на 01.01.2016 года составит – 13 908 678,05 тыс. руб.

При этом, Проектом постановления предлагается начать реализацию 2-х новых проектов в сфере физической культуры и спорта, общей стоимостью 450 400 тыс. руб.

**Вывод:**

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

Председатель  
Контрольно-счётной палаты Пермского края



Ю.В. Новоселов