



## КОНТРОЛЬНО–СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

(КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: Permoblksp@ksppk.ru  
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

Утверждено решением Коллегии  
Контрольно-счётной палаты  
Пермского края  
« 17 » февраля 2015 г., протокол № 3

### О Т Ч Е Т

по результатам контрольного мероприятия

**«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию «Краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы»**

« 17 » февраля 2015 г.

№ 2

#### **1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края, план работы КСП ПК на 2014 год<sup>1</sup>, решение о проведении проверки от 10.09.2014 № 82.

#### **2. Предмет контрольного мероприятия:**

- Процесс использования средств бюджета Пермского края, выделенных на реализацию «Краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы» (далее – Программа или КЦП),
- деятельность органов исполнительной власти Пермского края, являющихся исполнителями Программы.

#### **3. Объекты контрольного мероприятия:**

- Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики);
- Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края;
- Министерство образования и науки Пермского края;
- Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

#### **4. Проверяемый период деятельности: 01.01.2011 – 31.12.2013.**

#### **5. Цели контрольного мероприятия:**

- контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;
- оценка эффективности реализации Программы.

<sup>1</sup> переходящее контрольное мероприятие на 2015 год

## **6. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств краевого бюджета и деятельности объектов контрольного мероприятия**

Краевая целевая Программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы утверждена Законом Пермского края от 13.01.2009 № 378-ПК (далее - Закон № 378-ПК).

Основой для разработки Программы являлась концепция, утвержденная Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2008 № 1155<sup>2</sup>.

В соответствии с Паспортом Программы государственным заказчиком и основным её разработчиком является Администрация губернатора Пермского края; исполнителями мероприятий Программы являются Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики), Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края и Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Основной целью Программы является объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, образовательных, культурных учреждений, общественных национальных и других объединений для обеспечения стабильного позитивного развития сферы межэтнических отношений в Пермском крае.

Ресурсное обеспечение Программы предусмотрено полностью за счет средств краевого бюджета и в уточненной сумме составило 98 389,4 тыс. руб. Всего в период реализации Программы изменения и дополнения в Программу вносились четыре раза<sup>3</sup>, при этом, общая финансовая потребность на ее реализацию увеличилась на 43% по сравнению с первоначально принятым объемом финансирования (в сумме 68 730,0 тыс. руб.). Информация об изменениях объемов финансирования в разрезе исполнителей Программы приведена в **приложении 1 к настоящему Отчету**.

## **7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее**

### **7.1. Анализ исполнения Программы**

**7.1.1.** Объемы финансирования на реализацию Программы ежегодно утверждались законами Пермского края о бюджете.

На весь период действия Программы (2009 – 2013 годы) законами Пермского края о бюджете на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 77 742,3 тыс. руб. (без повторного учета перенесенных остатков), что составляет 79,0% от ресурсной потребности Программы, утвержденной Законом № 378-ПК.

Низкий уровень бюджетной обеспеченности Программы приходился на 2009 г. (46,2%) и на 2010 г. (39,5%). Самый высокий уровень бюджетной обеспеченности сложился в 2012 г. – 106,6% (с учетом переходящих остатков прошлых лет).

В разрезе исполнителей Программы самый низкий уровень обеспеченности программных мероприятий отмечен по Администрации губернатора Пермского

---

<sup>2</sup> «О концепции краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы»

<sup>3</sup> Вносимые изменения также касались системы показателей оценки эффективности Программы.

края – 55,0%, самый высокий уровень обеспеченности - по Министерству образования и науки Пермского края, который составил 97,3%.

Бюджетная обеспеченность мероприятий Программы в разрезе годов и исполнителей Программы приведена в **приложении 2 к Отчету**.

**7.1.2.** В соответствии с п. 5.4.1. Программы национальные общественные объединения, представители научного сообщества и другие, заинтересованные в реализации Программы лица и организации, направляли в Администрацию губернатора Пермского края (департамент внутренней политики) заявки на включение в план реализации мероприятий Программы (в 2011 году поступила 121 заявка, в 2012 году – 114, в 2013 году – 165). Общий план реализации мероприятий Программы ежегодно утверждался руководителем Администрации губернатора Пермского края. Однако, реализация мероприятий Программы осуществлялась исполнителями не в полном соответствии с вышеуказанными планами.

**7.1.3.** Исполнение бюджетных назначений за весь период реализации Программы составило 70 241,9 тыс. руб. или 88,6%, остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2014 составил 9 056,4 тыс. руб.

Исходя из анализа реализации Программы в разрезе её исполнителей (**приложение 3 к Отчету**), самое низкое исполнение бюджетных назначений сложилось по Администрации губернатора Пермского края - 76,7%, самый высокий процент исполнения бюджетных назначений отмечается по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края - 97,2%.

## **7.2. Результаты контрольного мероприятия по вопросу реализации программных мероприятий в разрезе исполнителей за проверяемый период (2011 - 2013 годы)**

*Справочно:*

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию Программы в период 2009 - 2010 годов, были проверены КСП ПК в 2011 г. и в заключении КСП ПК от 19.05.2011 № 38 о результатах проведенной проверки были отмечены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 245,54 тыс. руб., в т.ч.:

- 241,34 тыс. руб. – неправомерное расходование средств;
- 4,2 тыс. руб. – нецелевое использование бюджетных средств.

Исполнителям Программы были направлены представления КСП ПК от 18.03.2011 № 13 и № 14, от 29.03.2011 № 15, от 20.04.2011 № 23, в которых в целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений в расходовании бюджетных средств и недопущения их в дальнейшей работе, были даны соответствующие предложения и рекомендации.

### **7.2.1. Администрация губернатора Пермского края (далее - Администрация)**

7.2.1.1. Администрация являлась исполнителем 18 программных мероприятий. В течение проверяемого периода ежегодно Администрацией реализовывались мероприятия по всем позициям, предусмотренным Программой, за исключением одного мероприятия 7.2.12. «*Издание научно-публицистической и другой литературы о традиционно проживающих в крае народах на родных (нерусских) и русском языках*», которое в 2012 году не было реализовано из-за длительной подготовки авторами материалов и было осуществлено в 2013 году.

7.2.1.2. В ходе выборочной проверки расходов, направленных на исполнение мероприятий Программы, установлены непропорциональные и неэффективные расходы в общей сумме 185,2 тыс. руб., в том числе:

7.2.1.2.1. В 2011 году в рамках программного мероприятия на выполнение работ по изданию и распространению выпусков газеты «Кама кытшын», осуществлены расходы за невыполненные объемы, тем самым допущено непропорциональное расходование средств в объеме 35,2 тыс. руб., которое возмещено исполнителем в бюджет Пермского края 16.01.2015 в полном объеме (35,2 тыс. руб.).

7.2.1.2.2. Выполненные работы по контракту от 06.08.2013 № АГ1-60-ЗК не соответствуют в полном объеме требованиям спецификации (технического задания), так как исполнитель не обеспечил информационное сопровождение акции, предусмотренное в техническом задании к контракту.

7.2.1.2.3. Предмет государственных контрактов от 10.06.2013 № АГ1-32-ЭА, от 12.12.2011 № АГ1-145-ЭА и технические задания к ним в части набора текстов на коми-пермяцком и русском языке сформулированы не корректно, что приводит к их неоднозначным толкованиям по необходимости перевода текстов и соотношению в печатном издании объемов текста на русском и коми-пермяцком языках.

7.2.1.2.4. При размещении заказа на оказание услуг по организации и проведению научного этнологического исследования (контракт от 17.09.2013 № АГ1-67-ЭА) было допущено нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

В результате, средства в сумме 50,0 тыс. руб. израсходованы неэффективно.

7.2.1.2.5. Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг к договору от 29.07.2011 № АГ1-77-ЕП исполнитель оказал услуги по организации и администрированию проведения мероприятий, предусмотренные функциями отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации, либо предусмотренные в рамках исполнения других контрактов (договоров). В связи с этим, средства на оплату данных услуг в сумме 100,0 тыс. руб. израсходованы не эффективно.

7.2.1.3. В нарушение статьи 7-1 Закона Пермской области от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах» отчет об исполнении Программы был направлен в Законодательное Собрание Пермского края 22.10.2014, т.е. позднее установленного срока (до 01.09.2014).

**7.2.2. Министерство образования и науки Пермского края** (далее – Министерство образования)

7.2.2.1. Согласно Программе Министерство образования являлось исполнителем 14 программных мероприятий, которые в течение проверяемого периода реализовывались по всем позициям, предусмотренным Программой. Остаток неиспользованных средств на момент окончания Программы (по состоянию на 01.01.2014) составил 3 558,5 тыс. руб.

7.2.2.2. Министерством образования допущена оплата за услуги, которые выполнены не в полном объеме, предусмотренном договором. Так, по договору от 28.09.2012 № Д-26/117 на оказание услуг по проведению занятий в воскресной

школе, занятия проведены в меньшем объеме, чем предусмотрено договором, в результате излишняя оплата составила 1,5 тыс. руб.

### **7.2.3. Министерство физической культуры и спорта Пермского края (далее – Министерство спорта)**

7.2.3.1. Министерством спорта не представлены технические отчеты за 2011 год по организации и проведению спортивных мероприятий в рамках реализации Программы, предусмотренные контрактами (договорами), на основании которых должна была производиться оплата оказанных услуг (работ). В связи с этим, у КСП ПК отсутствовала возможность проверить обоснованность произведенных в 2011 году расходов (на общую сумму 713,6 тыс. руб.).

7.2.3.2. В рамках исполнения Программы Министерством спорта осуществлялась реализация мероприятий, направленных на *«Содействие культивированию традиционных национальных видов спорта»*.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 329-ФЗ) к национальным видам спорта относятся виды спорта, исторически сложившиеся в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность и развивающиеся в пределах одного субъекта Российской Федерации.

На региональном уровне виды спорта, относящиеся к традиционным национальным видам спорта, нормативно не закреплены. Порядок разработки правил национальных видов спорта, предусмотренный ст. 25 Федерального закона № 329-ФЗ, органами исполнительной власти Пермского края не установлен. В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта к национальным видам спорта относятся борьба «Керешу», борьба «Хапсагай», борьба «Корэш», мас-рестлинг и якутские национальные прыжки<sup>4</sup>.

Кроме того, Министерством спорта ежегодно возмещались затраты на проведение спортивных мероприятий в рамках национального праздника «Сабантуй», в рамках которого проводились отдельные мероприятия, не относящиеся к национальным видам спорта.

С учетом вышеизложенного, в ряде случаев, по представленным в ходе проверки документам, выделить затраты, связанные с *содействием культивированию традиционных национальных видов спорта*, и затраты на проведение иных мероприятий, не относящихся к вышеуказанному направлению, не представляется возможным.

7.2.3.3. В ходе выборочной проверки расходов, направленных на исполнение мероприятий Программы, установлены нарушения в общей сумме 1 318,8 тыс. руб., в том числе:

- оплачены расходы на проведение семинара по правилам борьбы «Корэш» для судей региональных федераций в сумме 4,6 тыс. руб. и проведение отчетно-выборной конференции ОО «Краевая федерация национальной борьбы «Корэш» в

---

<sup>4</sup> Приказом Минспорта России от 22.04.2013 № 208 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» борьба «Корэш» исключена из национальных видов спорта и включена в виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.

сумме 30,0 тыс. руб., не предусмотренные мероприятием Программы «*Содействие культивированию традиционных национальных видов спорта*», и которые отнесены к нецелевому использованию средств;

- оплачены мероприятия, не относящиеся к национальным видам спорта, в сумме 1 282,0 тыс. руб.;

- возмещены расходы на организацию и проведение Всероссийского открытого турнира «Кубок Урала» в сумме, превышающей фактически произведенные затраты на 2,2 тыс. руб.

#### **7.2.4. Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (далее – Министерство культуры)**

7.2.4.1. Расходование средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществлялось в рамках заключенных договоров (контрактов) на основании представленных в Министерство культуры актов сдачи-приемки выполненных работ (оказание услуг) и результата работ (содержательного отчета о проделанной работе).

Всего, за период реализации Программы Министерством культуры было заключено 163 договора (в 2009 г. - 37 договоров, в 2010 г.-35, в 2011 г.-16, в 2012 г.-24, в 2013 г. – 51). Вместе с тем, в ходе проведения контрольного мероприятия КСП ПК не представлены содержательные отчеты к договорам (контрактам), заключенным:

- в 2011 году, оплата по которым произведена в сумме 4 181,6 тыс. руб.;

- в 2012 году к 9 договорам, оплата по которым составила 1 515,6 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным, у КСП ПК отсутствовала возможность осуществить проверку обоснованности произведенных затрат по вышеуказанным договорам.

7.2.4.2. Министерством культуры не надлежащим образом осуществлялся контроль за использованием средств краевого бюджета.

В контрактах не предусматривались условия, подтверждающие фактические расходы бюджетных средств на реализацию Программы (предоставление первичных документов), без проверки которых нельзя установить рациональность и экономность использования средств краевого бюджета. За период реализации Программы специалистами Министерства культуры выездные проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, не проводились.

7.2.4.3. В рамках проведения в 2013 году фестиваля национальных творческих коллективов по Пермскому краю, посвященного Дню России «Многоликий Пермский край» (контракт от 18.06.2013 № 113), оплачены расходы на приобретение (после проведения данного мероприятия) торговых палаток в собственность исполнителя на сумму 60,0 тыс. руб., что относится к нецелевому использованию бюджетных средств. По данному факту претензия составлена Министерством культуры только 20.06.2014 года (исх. № И27-01-18/253), в которой исполнителю предлагалось возратить вышеуказанные средства в бюджет Пермского края в срок до 15 декабря 2014 года.

Также по вышеуказанному контракту Министерство культуры направляло исполнителю претензию по уплате пени за просрочку договорных обязательств, со сроком ее уплаты не позднее 04.06.2014. Однако, пеня в указанные сроки не оплачена. Министерство культуры с иском в арбитражный суд не обращалось, а направило исполнителю повторную претензию об уплате пени в срок до 15.12.2014 в сумме 60,1 тыс. руб., то есть, спустя год после оплаты оказанных услуг. На момент подготовки Отчета претензии не исполнены.

7.2.4.4. При проведении мероприятий Программы имеется случай, когда оплата превысила на 17,1 тыс. руб. фактически произведенные расходы, что привело к неэффективному использованию средств краевого бюджета.

7.2.4.5. В 2013 году в рамках программного мероприятия по организации и проведению этнокультурного гастрономического фестиваля «Юный маэстро кухни» оплачены расходы по пошиву курток и приобретению канцтоваров, приобретенных после окончания фестиваля, тем самым допущено нецелевое использование средств в сумме 13,7 тыс. руб. Данные расходы возмещены исполнителем 09.12.2014 в полном объеме в бюджет Пермского края.

## **8. Оценка эффективности реализации Программы**

По итогам завершения действия Программы три оценочных показателя результативности запланированы на уровне достижения базовых значений 2008 года, по двум оценочным показателям, введенным в 2012 г. – на уровне достижения базовых значений 2011 года. Следовательно, оценочные показатели результативности определены на сохранение уровня соответствующего базисного периода.

По итогам реализации Программы достижение значений целевых показателей результативности сложилось по показателям оценки эффективности следующим образом:

- по «Доле населения края, отмечающего отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических отношений, от всего населения края» фактическое значение показателя составило 89,6% или на 1,4% ниже, чем планировалось (с учетом статистической погрешности (+/- 1,3%) не исполнение составляет 0,1%;

- по «Удельному весу вопросов межнациональных отношений в рейтинге проблем, беспокоящих население Пермского края» фактическое значение показателя составило 1,2%, что на 0,5% выше планового показателя, но с учетом статистической погрешности (+/- 1,3%) приближено к плановому значению (0,7%).

По другим трем показателям на момент завершения Программы отмечается достижение ожидаемого уровня значений показателей результативности.

Вместе с тем, КСП ПК уже неоднократно отмечала, что значение показателей оценки эффективности Программы зависят от многих факторов, зачастую не связанных напрямую с реализацией Программы.

Информация о конечных ожидаемых результатах и показателях результативности Программы в разрезе годов приведена в **приложении 4 к Отчету**.

## **9. Выводы:**

9.1. В соответствии с Законами о бюджете Пермского края на реализацию Программы утверждено бюджетных ассигнований на весь период её реализации в

сумме 77 742 тыс. руб. (без учета остатков средств, переходящих с предыдущих лет), что составляет 79% от ресурсной потребности Программы. В целом, исполнение Программы составляет 90,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (без учета переходящих остатков), и 88,6% - с учетом данных остатков. Сумма фактически сложившегося исполнения Программы составляет лишь 71,4% от ресурсной её потребности, утвержденной Законом № 378-ПК.

По состоянию на 01.01.2014 года остаток неиспользованных средств составил 9 056 тыс. руб.

На проверяемый период (2011-2013 гг.) Законами о бюджете Пермского края было утверждено бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в сумме 69 233,4 тыс. руб. (с учетом остатков прошлых лет), что составляет 92,7% от уточненной ресурсной потребности Программы на ее реализацию на данный период. Исполнение бюджетных назначений составило 60 261,3 тыс. руб. или 87% от утвержденных объемов.

9.2. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в использовании средств краевого бюджета в общей сумме 1 596,3 тыс. руб., в том числе:

- 1 320,9 тыс. руб. – неправомерное расходование;
- 108,3 тыс. руб. – нецелевое использование;
- 167,1 тыс. руб. – неэффективное использование.

9.3. По результатам проведения контрольного мероприятия возмещены исполнителями государственных контрактов в бюджет Пермского края средства в сумме 48,9 тыс. руб.

9.4. На момент завершения Программы отмечается достижение ожидаемых значений показателей результативности, в том числе по двум показателям из пяти - лишь с учетом статистической погрешности (+/- 1,3%).

9.5. В рамках реализации Программы Министерству физической культуры и спорта Пермского края утверждено финансирование на выполнение мероприятия «Содействие культивированию традиционных национальных видов спорта». На региональном уровне виды спорта, относящиеся к традиционным национальным видам спорта, нормативно не закреплены. Порядок разработки правил национальных видов спорта, предусмотренный ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на краевом уровне не установлен.

## **10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:**

Со стороны объектов контрольного мероприятия направлены разногласия к двум актам проверки, которые рассмотрены в установленном порядке в КСП ПК, с приглашением руководителей объектов контрольного мероприятия. В связи с тем, что некоторые разногласия не содержали мотивированных выводов со ссылками на нормативные правовые акты и не были подтверждены документально, часть замечаний, изложенных в актах проверки, оставлена без изменений; по ряду



фактов изменена оценка допущенных нарушений. По результатам рассмотрения разногласий были подготовлены и направлены ответы, которые учтены при подготовке настоящего Отчета. Так, по актам проверок в адрес КСП ПК были представлены следующие разногласия:

**10.1** Протокол разногласий к акту проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию «Краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы» в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

По итогам рассмотрения разногласий подготовлен ответ КСП ПК<sup>5</sup>, содержащий информацию об уменьшении суммы выявленных нарушений, в связи с представлением дополнительных документов.

**10.2.** Акт разногласий Администрации губернатора Пермского края к акту проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию «Краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013годы» (письмо Администрации губернатора Пермского края от 04.02.2015 № СЭД-01-91-16 «О направлении акта проверки»).

По итогам рассмотрения разногласий подготовлен ответ КСП ПК<sup>6</sup>, содержащий информацию об уменьшении суммы выявленных нарушений, в связи с представлением дополнительных документов.

## **11 Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

На основании ст. 18 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений, в адрес исполнителей Программы будут направлены соответствующие представления КСП ПК, содержащие, в частности, следующие предложения.

### **11.1. Министерству физической культуры и спорта Пермского края:**

- Принять меры к возмещению денежных средств, излишне оплаченных по договору от 12.11.2012 № ДС-485, заключенному между Министерством физической культуры и спорта Пермского края и Общественной организацией «Краевая федерация национальной борьбы «Корэш» на организацию и проведение Всероссийского открытого турнира «Кубок Урала», в сумме 2,2 тыс. руб.
- Принять меры к возмещению нецелевого использования средств краевого бюджета в сумме 34,6 тыс. руб., оплаченных по договору от 11.04.2012 № 2, заключенному между Министерством физической культуры и спорта Пермского края и Общественной организацией «Краевая федерация национальной борьбы «Корэш», на проведение семинара по правилам борьбы «Кореш» для судей региональных федераций и проведение отчетно-выборной конференции ОО «Краевая федерация национальной борьбы «Корэш».

<sup>5</sup> письмо от 18.12.2014 № 1-13/962 «Ответ на протокол разногласий к акту проверки от 20.10.2014»

<sup>6</sup> письмо от 16.02.2015 № 1-13/96 «О результатах рассмотрения разногласий к акту проверки»

➤ С целью культивирования национальных видов спорта в Пермском крае инициировать вопрос о нормативном закреплении на региональном уровне видов спорта, которые относятся к национальным видам спорта, развивающимся в Пермском крае.

➤ Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

**11.2. Министерству культуры и массовых коммуникаций Пермского края:**

➤ Принять меры к взысканию причиненного ущерба, неустойки в судебном порядке.

➤ В контрактах (договорах) предусмотреть обязательства по представлению исполнителями документов, подтверждающих суммы израсходованных средств краевого бюджета на реализацию программных мероприятий.

➤ Обеспечить надлежащий контроль за претензионной работой.

➤ Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

**11.3. Министерству образования и науки Пермского края:**

➤ Принять меры к возмещению излишне выплаченных средств в сумме 1,5 тыс. руб. за не выполненный объем работ.

**11.4. Администрации губернатора Пермского края (департамент внутренней политики):**

➤ При размещении заказов конкретизировать формулировку технического задания на выполнение работ по подготовке печатных изданий в части предъявляемых требований к набору текстов на русском и коми-пермяцком (или ином) языках.

➤ При определении начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться принципом эффективности (экономичности) использования бюджетных средств.

➤ Усилить контроль со стороны департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края за качеством представляемой отчетной документации исполнителями государственных контрактов.

➤ Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Аудитор  
Контрольно-счётной палаты  
Пермского края

*Е.Г. Егорова*

Е.Г. Егорова