
 

По результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 
бюджетных средств, выделенных в 2011-2012 г.г. и 1 полугодии 2013 г. на 

приобретение медицинского оборудования для Государственного учреждения 
здравоохранения «Пермский краевой онкологический диспансер» 

 (утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края 07.08.2013, 

протокол №13) 

 

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

является одним из направлений повышения качества и доступности медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам края. 

За период с 2011 года по 1 полугодие 2013 года оснащение медицинским 

оборудованием государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пермский краевой онкологический диспансер» производилось за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным на 

2011-2013 годы» (п.2.5. «Оснащение ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер современным лечебно-диагностическим оборудованием»), а также 

Программы модернизации здравоохранения Пермского края на 2011-2013 годы 

(задача «Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения»). 

В 2011-2012 годах конкурсные процедуры по закупу медицинского 

оборудования проводились специализированной организацией ООО «Центр 

конкурсных технологий» на основании государственных контрактов, заключенных с 

Министерством здравоохранения ПК, путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме. 

В 2013 году конкурсные процедуры на закупку медицинского оборудования 

стоимостью свыше 3 млн. руб. проводятся Агентством по государственным 

закупкам Пермского края, остальные – Министерством здравоохранения ПК и 

специализированной организацией ООО «Центр конкурсных технологий». 
 

За проверяемый период для оснащения ГБУЗ «Пермский краевой 

онкологический диспансер» медицинским оборудованием заключено 45 

государственных контрактов на сумму 529 705,2 тыс. руб. Введено в эксплуатацию 

оборудование на сумму 223 952,1 тыс. руб. или 42,3% от суммы заключенных 

контрактов. 

Имели место случаи невыполнения обязательств по государственным 

контрактам со стороны поставщиков медицинского оборудования. Отклонения по 

срокам поставки доходили до 6,5 месяцев. 

Меры по взысканию штрафных санкций с поставщиков, допустивших 

невыполнение государственных контрактов в части соблюдения сроков поставки 

медицинского оборудования онкологическому диспансеру Министерством 

здравоохранения ПК не принимаются. 

Учреждения здравоохранения края, в т.ч. ГБУЗ «Пермский краевой 

онкологический диспансер», не принимают необходимые меры к своевременной 
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подготовке своих помещений для установки приобретаемого для них медицинского 

оборудования. 
 

По результатам проверки Правительству Пермского края предложено: 

В целях рационального использования бюджетных средств, направляемых на 

оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, 

предусмотреть комплекс мероприятий по приведению помещений учреждений в 

надлежащее состояние для своевременной установки и ввода в эксплуатацию 

полученного оборудования. 

Министерству здравоохранения Пермского края предложено: 

Усилить контроль за выполнением договорных обязательств по поставке 

медицинского оборудования для нужд здравоохранения. 

Подготовить материалы для подачи исковых заявлений в Арбитражный суд 

для взыскания штрафных санкций в принудительном порядке в связи с 

невыполнением поставщиками претензионных требований в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


